

# VERBALE DI COLLAUDO

## COMUNE DI MONTE ISOLA

COMUNE DI MONTE ISOLA  
Protocollo generale  
**U**  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0006568/2023 del 23/10/2023  
Firmatario: GIULIANA ARCHETTI, MATTIA FERRARI

Ditta:	Maggioli s.p.a. Divisione Informatica con sede in Santarcangelo di Romagna, via del Carpino n.8
Progetto:	Affidamento Fornitura Servizi relativi alla misura 1.4.3 PAGOPA – COMUNI DEL PNRR
Data:	22/09/2023
Redatto da:	Ferrari Mattia
Referente Ente:	Siglinde Turla

### Riferimenti

CONTRATTO DEL 05/04/2023 n. 48

La soluzione progettuale di Maggioli SpA prevede quanto di seguito riepilogato ed elencato:

<b>Fasi</b>	<b>Data esecuzione</b>	<b>Osservazioni</b>
Analisi domanda presentata dall'Ente	<b>20/04/2023</b>	
Consulenza sulla messa in esercizio delle entrate indicate nella domanda	<b>28/04/2023</b>	Preso contatto con il cliente per discutere dei lavori che abbiamo affrontato sulla Domanda PNRR PagoPA
Attivazione / modifica servizi indicati in domanda	<b>03/08/2023</b>	Attivati i servizi presenti in domanda con relativi test di pagamento
Riconciliazione contabile J-Serfin	<b>03/08/2023</b>	Comunicazione di avvenuta attivazione dei servizi ai colleghi della Ragioneria
Migrazione Servizi di Portale a Municipium Sito	<b>20/09/2023</b>	

Ciò premesso

Considerando l'intero svolgimento del progetto risulta:

- a) che i lavori fin qui eseguiti sono stati effettuati secondo il progetto;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;

si attesta che il collaudo **ha avuto esito positivo / negativo**

*Per Maggioli*

*Comune di Monte Isola*

